

# RS OGH 1996/3/26 4Ob2017/96p

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 26.03.1996

## Norm

ABGB §1336 E

ZPO §393 Abs1

## Rechtssatz

Im Verfahren über die Höhe einer dem Grunde nach bejahten Pönaleforderung wegen Verspätung könnte die Zahl der Tage, um die der bedungene Fertigstellungstermin überschritten wurde, oder auch der auf einen Tag entfallende Pönalebetrag zu prüfen sein, nicht mehr aber die Frage, ob die Verzögerung vom Beklagten verschuldet wurde.

## Entscheidungstexte

- 4 Ob 2017/96p  
Entscheidungstext OGH 26.03.1996 4 Ob 2017/96p  
Veröff: SZ 69/78

## European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1996:RS0104511

## Dokumentnummer

JJR\_19960326\_OGH0002\_0040OB02017\_96P0000\_001

**Quelle:** Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

[www.jusline.at](http://www.jusline.at)