

RS OGH 1982/6/22 5Ob641/82

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 22.06.1982

Norm

ABGB §918 Ia

ABGB §918 IVb2aa

ABGB §1336 E

Rechtssatz

Eine unter Androhung des Vertragsrücktrittes erfolgende Nachfristsetzung führt nicht zu einer etwaige Pönaleverpflichtungen wegen nicht rechtzeitiger Vertragserfüllung beseitigenden Verlängerung vereinbarter Fertigstellungsfristen.

Entscheidungstexte

- 5 Ob 641/82
Entscheidungstext OGH 22.06.1982 5 Ob 641/82

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1982:RS0018285

Dokumentnummer

JJR_19820622_OGH0002_0050OB00641_8200000_001

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at