

RS OGH 1966/11/9 6Ob327/66

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 09.11.1966

Norm

ABGB §1334

Rechtssatz

Kein schuldhafter Verzug des Baumeisters, der nicht zutageliegenden Felsuntergrund zu gering eingeschätzt hat und deshalb die übernommenen Bauarbeiten nicht vereinbarungsgemäß beenden konnte.

Entscheidungstexte

- 6 Ob 327/66
Entscheidungstext OGH 09.11.1966 6 Ob 327/66

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1966:RS0031948

Dokumentnummer

JJR_19661109_OGH0002_0060OB00327_6600000_002

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at