

# RS OGH 1966/11/9 6Ob327/66

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 09.11.1966

## Norm

ABGB §1334

## Rechtssatz

Kein schuldhafter Verzug des Baumeisters, der nicht zutageliegenden Felsuntergrund zu gering eingeschätzt hat und deshalb die übernommenen Bauarbeiten nicht vereinbarungsgemäß beenden konnte.

## Entscheidungstexte

- 6 Ob 327/66

Entscheidungstext OGH 09.11.1966 6 Ob 327/66

## European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1966:RS0031948

## Dokumentnummer

JJR\_19661109\_OGH0002\_0060OB00327\_6600000\_002

**Quelle:** Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

[www.jusline.at](http://www.jusline.at)