

RS OGH 1956/5/15 3Ob218/56, 3Ob576/57, 5Ob526/81

JUSLINE Entscheidung

© Veröffentlicht am 15.05.1956

Norm

ABGB §1012

ABGB §1295 IIa3

Rechtssatz

Schadenersatzpflicht eines Bauunternehmers, der einen Wiederaufbau mit Mitteln des Wiederaufbaufonds durchführt und für die Bauherrschaft alle diesbezüglichen Eingaben etc übernimmt, wenn infolge verspäteten Beginnes und verspäteter Einreichung eines Gesuches um Fristverlängerung durch den Bauunternehmer der Fonds einen Abstrich des bewilligten Darlehens macht.

Entscheidungstexte

- 3 Ob 218/56
Entscheidungstext OGH 15.05.1956 3 Ob 218/56
- 3 Ob 576/57
Entscheidungstext OGH 08.01.1958 3 Ob 576/57
Zweiter Rechtsgang zu 3 Ob 218/56
- 5 Ob 526/81
Entscheidungstext OGH 27.10.1981 5 Ob 526/81
Ähnlich; Beisatz: Gewährung eines Zwischenkredits. (T1)

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1956:RS0019508

Dokumentnummer

JJR_19560515_OGH0002_0030OB00218_5600000_001

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at