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§ 7 Uni-ImmoV Planungsphase
 Uni-ImmoV - Universitäten-Immobilienverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.08.2026

1. (1)In der Planungsphase sind die Vorgaben der Planungsfreigabe sowie die folgenden Prozessschritte

einzuhalten:

1. 1.Verfahren zur Suche einer Planerin, eines Planers oder eines Planungsbüros unter Einhaltung der

vergaberechtlichen Anforderungen sowie des Transparenz- und Gleichbehandlungsgrundsatzes,

2. 2.Planungsvertrag,

3. 3.Vorentwurf,

4. 4.Entwurf,

5. 5.Laufende Nutzer- und Behördenabstimmung,

6. 6.Qualifizierte Kostenermittlung bei Vorentwurf und Entwurf einschließlich einer Schätzung der

Lebenszykluskosten sowie

7. 7.Entwürfe aller dem Immobilienprojekt zugrunde liegenden Verträge (insbesondere Miet-, Finanzierungs-

bzw. Bauträgerverträge).

Im Rahmen des Vergabeverfahrens gemäß Z 1 kann auch ein Wettbewerb durchgeführt werden. Sofern ein

Wettbewerb durchgeführt wird, ist die Bundesministerin oder der Bundesminister einzuladen, eine Vertreterin

oder einen Vertreter bzw. im Verhinderungsfall eine Ersatzperson in die Jury zu entsenden. Die Bundesministerin

oder der Bundesminister ist entsprechend der Planungsfreigabe regelmäßig zu informieren.

2. (2)Nach der Erfüllung aller unter Abs. 1 genannten Vorgaben und Prozessschritte kann die Universität die

Bundesministerin oder den Bundesminister um Erteilung der Baufreigabe ersuchen. Gleichzeitig mit dem

Ersuchen um Baufreigabe ist der detaillierte Finanzierungsbedarf samt zugrundeliegendem Zahlungsplan

bekannt zu geben. Die Einreich- und Ausführungsplanung kann bis zur Erteilung der Baufreigabe weitergeführt

werden.

In Kraft seit 01.01.2025 bis 31.12.9999
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